

Изменение № 3

Проектная декларация строительства Малоэтажного жилого дома № 2 по экспликации ГП в границах ул. Советской, Рылеева, бульвара Энтузиастов, Защитного переулка в г. Тамбове

Внести изменения в раздел 11 проектной декларации, п. 11.1.4. Последняя дата продления срок действия разрешения на строительство **21.08.2018г.**

Внести изменения в раздел 17 и читать его в следующей редакции:

17.1. примерном графике реализации проекта строительства <61>	О	17.	Этап реализации проекта строительства <u>1 этап - 20 процентов готовности;</u> <u>2 этап - 40 процентов готовности;</u> <u>3 этап - 60 процентов готовности;</u> <u>4 этап - 80 процентов готовности;</u> <u>5 этап - получение разрешения на ввод в эксплуатацию</u> <u>объекта недвижимости.</u>
	1.1	17.	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <u>1 этап – II-IV квартал 2017 года</u> <u>2 этап – I-II квартал 2018 года</u> <u>3 этап – III-IV квартал 2018 года</u> <u>4 этап – I- II квартал 2018 года</u> <u>5 этап – III квартал 2018 года</u> <u>Передача квартир жильцам до 21.10.2018 года.</u>
	1.2		

Изменение опубликовано 18.10.2017г.

Генеральный директор ООО «Проспект»



А.И. Дорожкин