

Изменение № 3

Проектная декларация строительства Малоэтажного жилого дома № 3 по экспликации ГП в границах ул. Советской, Рылеева, бульвара Энтузиастов, Защитного переулка в г. Тамбове

Внести изменения в раздел 11 проектной декларации, п. 11.1.4. Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство **31.01.2019г.**

Внести изменения в раздел 17 и читать его в следующей редакции:

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства <61>	17.1.1	17.1.1	<p>Этап реализации проекта строительства</p> <p><u>1 этап - 20 процентов готовности;</u></p> <p><u>2 этап - 40 процентов готовности;</u></p> <p><u>3 этап - 60 процентов готовности;</u></p> <p><u>4 этап - 80 процентов готовности;</u></p> <p><u>5 этап - получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости.</u></p>
	17.1.2	17.1.2	<p>Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства</p> <p><u>1 этап – II-IV квартал 2017 года</u></p> <p><u>2 этап – I-III квартал 2018 года</u></p> <p><u>3 этап – III-IV квартал 2018 года</u></p> <p><u>4 этап – IV квартал 2018 года</u></p> <p><u>5 этап - – I квартал 2019 года</u></p> <p><u>Передача квартир жильцам до 31.03.2019 года.</u></p>

Изменение опубликовано 18.10.2017г.

Директор ООО «СК «Квартал»

А.И. Дорожкин

