

Изменение № 6

Проектная декларация строительства Малоэтажного жилого дома № 5 по экспликации ГП в границах ул. Советской, Рылеева, бульвара Энтузиастов, Защитного переулка в г. Тамбове

Внести изменения в раздел 17:

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства <61>	17.1.1	<p>Этап реализации проекта строительства</p> <p><u>1 этап - 20 процентов готовности;</u></p> <p><u>2 этап - 40 процентов готовности;</u></p> <p><u>3 этап - 60 процентов готовности;</u></p> <p><u>4 этап - 80 процентов готовности;</u></p> <p><u>5 этап - получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости.</u></p>
	17.1.2	<p>Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства</p> <p><u>1 этап – I квартал 2017 года</u></p> <p><u>2 этап – II квартал 2017 года</u></p> <p><u>3 этап – III-IV квартал 2017 года</u></p> <p><u>4 этап – I-II квартал 2018 года</u></p> <p><u>5 этап - III квартал 2018 года</u></p>

Изменение опубликовано 17.11.2017г.

Директор ООО «СК «Квартал»



А.И. Дорожкин